

УТВЕРЖДЕН

Советом при Губернаторе Томской области
по стратегическому развитию
и приоритетным проектам
(протокол заседания от «27» сентября 2024 года
№ ВМ-Пр-2003)

П А С П О Р Т
регионального проекта

Сохранение лесов

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Сохранение лесов			
Краткое наименование регионального проекта	Сохранение лесов	Срок реализации проекта	10.01.2019	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Конев А.С.	И.о. заместителя Губернатора Томской области по агропромышленной политике и природопользованию		
Руководитель регионального проекта	Конев А.С.	Начальник Департамента лесного хозяйства Томской области		
Администратор регионального проекта	Долинина О.Е.	Заместитель председателя комитета экономики, финансов и администрирования платежей Департамента лесного хозяйства Томской области		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа "Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов"	
		Направление (подпрограмма)	Региональные проекты, направленные на реализацию национальных проектов	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Информационная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)	
1	Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.														
1.1.	Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений	ФП	Процент	61,3000	2018	0,00	65,75	66,76	74,85	77,16	82,03	100,00	-	-	Ведомственная отчетность

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам												На конец 2024 года
				янв	фев	мар	апр	май	июн	июл	авг	сен	окт	ноя		
1	Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.															
1.1.	Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений	ФП	Процент	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	12,00	24,00	36,00	50,00	72,00	86,00	100,00	

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
1	Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.																
1.1	Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках, переданных в аренду. Нарастающий итог	-	Тысяча гектаров	0,0000	2017	-	-	-	-	-	-	0,100	-	-	Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках на территории Томской области, переданных в аренду, на 31.12.2024 - 0,100 тыс. га.	Оказание услуг (выполнение работ)	
1.2	Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений. Нарастающий итог	-	Тонна; метрическая тонна (1000 кг)	0,0000	2017	-	-	-	-	-	-	4,2271	-	-	Наличие хранящихся партий семян в страховых фондах и фондах лиц, использующих леса. Результат к 2024 году. Обеспечена заготовка, приобретение и хранение семян лесных растений для воспроизводства лесов на территории Томской области	Оказание услуг (выполнение работ)	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
1.3	Оснащены специализированные учреждения органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой для	-	Единица	0,0000	2023	-	-	-	-	-	-	175,00	-	-	Обеспечено оснащение лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров	Приобретение товаров, работ, услуг	

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.							
1.1	Оснащены учреждения, выполняющие мероприятия по воспроизводству лесов, специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению	11 182,20	11 527,80	14 663,70	0,00	0,00	0,00	37 373,70
1.1.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	11 182,20	11 527,80	14 663,70	0,00	0,00	0,00	37 373,70
1.1.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	11 182,20	11 527,80	14 663,70	0,00	0,00	0,00	37 373,70
1.1.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках, переданных в аренду	4 566,20	18 806,10	11 116,90	5 996,60	4 596,70	3 440,70	48 523,20
1.2.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	4 566,20	18 806,10	11 116,90	5 996,60	4 596,70	3 440,70	48 523,20
1.2.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	4 566,20	18 806,10	11 116,90	5 996,60	4 596,70	3 440,70	48 523,20
1.2.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Оснащены специализированные учреждения органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров	81 458,90	42 840,10	98 888,00	3 387,20	5 384,40	0,00	231 958,60

6. Помесячный план исполнения бюджета Томская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2024 года (тыс. рублей)
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	
1	Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.												
1.1.	Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках, переданных в аренду	0,00	0,00	0,00	0,00	881,90	1 028,20	1 789,60	1 789,60	2 615,20	3 440,70	3 440,70	3 440,70
1.2.	Оснащены специализированные учреждения органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров в соответствии с нормативами обеспеченности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 935,70	11 935,70	11 935,70	11 935,70
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	0,00	881,90	1 028,20	1 789,60	1 789,60	14 550,90	15 376,40	15 376,40	15 376,40

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Сохранение лесов

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	Предшественники	Последователи				
1	Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.								
1.1	Результат "Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках, переданных в аренду"	10.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Конев А.С.	Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках на территории Томской области, переданных в аренду, на 31.12.2024 - 0,100 тыс. га.	Нет	Информационная система не предусмотрена
1.1.1	Контрольная точка "Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) утверждено "	-	31.01.2022	05	13	Конев А.С.	Распоряжение Обеспечено утверждение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	-	Распоряжение об утверждении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
1.1.2	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено"	-	31.01.2022	12	14	Конев А.С.	Соглашение Обеспечено заключение Соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания	-	Соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	Предшественники	Последователи				
1.1.3	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	12	Конев А.С.	Протокол Обеспечено согласование объемных показателей по лесовосстановлению на лесных участках, переданных в аренду	-	Протокол защиты бюджетных проектировок на очередной финансовый год и на плановый период
1.1.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2022	14	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Конев А.С.	Отчет Обеспечено выполнение работ по лесовосстановлению	-	Ведомственная отчетность
1.1.5	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении Соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)"	-	31.12.2022	13	03	Конев А.С.	Отчет Обеспечено предоставление отчета (акта) о выполнении Соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания	-	Отчет (акт) о выполнении Соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	Предшественники	Последователи				
1.1.6	Контрольная точка "Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) утверждено"	-	31.01.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	16	Конев А.С.	Распоряжение Обеспечено утверждение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	-	Распоряжение об утверждении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
1.1.7	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено"	-	31.01.2023	15	06	Конев А.С.	Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания	-	Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания
1.1.8	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.03.2023	16	09	Конев А.С.	Протокол Обеспечено согласование объемных показателей по лесовосстановлению на лесных участках, непереданных в аренду	-	Протокол защиты бюджетных проектировок на очередной финансовый год и на плановый период
1.1.9	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены) (промежуточный мониторинг)"	-	07.07.2023	06	07	Конев А.С.	Отчет Обеспечен промежуточный мониторинг выполнения работ по лесовосстановлению	-	Ведомственная отчетность
1.1.10	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2023	09	17	Конев А.С.	Отчет Обеспечено выполнение работ по лесовосстановлению	-	Ведомственная отчетность

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	Предшественники	Последователи				
1.1.11	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении Соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)"	-	12.01.2024	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Конев А.С.	Отчет Отчет (акт) о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания. Обеспечено предоставление отчета (акта) о выполнении Соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания	-	Информационная система не предусмотрена
1.1.12	Контрольная точка "Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) утверждено"	-	31.01.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	19	Конев А.С.	Распоряжение Распоряжение об утверждении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) Обеспечено утверждение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	-	Информационная система не предусмотрена
1.1.13	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено"	-	31.01.2024	18	02	Конев А.С.	Соглашение Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания. Обеспечено заключение Соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания	-	Информационная система не предусмотрена

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	Предшественники	Последователи				
1.1.14	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.03.2024	19	10	Конев А.С.	Протокол защиты бюджетных проектировок на очередной финансовый год и на плановый период. Обеспечено согласование объемных показателей по лесовосстановлению на лесных участках, переданных в аренду	-	Информационная система не предусмотрена
1.1.15	Контрольная точка "Подготовлен план мероприятий по информационному сопровождению"	-	01.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	22	Конев А.С.	Прочий тип документа План мероприятий по информационному сопровождению. Обеспечена подготовка плана мероприятий по информационному сопровождению	-	Информационная система не предусмотрена
1.1.16	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены) (промежуточный мониторинг)"	-	05.07.2024	02	11	Конев А.С.	Отчет Оперативная информация о лесовосстановлении, лесоразведении и рубках ухода за лесом. Обеспечен промежуточный мониторинг выполнения работ по лесовосстановлению	-	Информационная система не предусмотрена
1.1.17	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	27.12.2024	10	20	Конев А.С.	Отчет Оперативная информация о лесовосстановлении, лесоразведении и рубках ухода за лесом. Обеспечено выполнение работ по лесовосстановлению	-	Информационная система не предусмотрена

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	Предшественники	Последователи				
1.1.18	Контрольная точка "Мониторинг выполнения запланированных мероприятий по информационному сопровождению"	-	27.12.2024	21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Конев А.С.	Прочий тип документа Аналитическая справка о выполнении мероприятий по информационному сопровождению. Обеспечено выполнение запланированных мероприятий по информационному сопровождению	-	Информационная система не предусмотрена
1.1.19	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении Соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)"	-	28.12.2024	11	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Конев А.С.	Отчет Отчет (акт) о выполнении Соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания . Обеспечено предоставление отчета (акта) о выполнении Соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания	-	Информационная система не предусмотрена
1.2	Результат "Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений"	10.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Конев А.С.	Наличие хранящихся партий семян в страховых фондах и фондах лиц, использующих леса. Результат к 2024 году. Обеспечена заготовка, приобретение и хранение семян лесных растений для воспроизводства лесов на территории Томской области	Нет	Информационная система не предусмотрена

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	Предшественники	Последователи				
1.2.1	Контрольная точка "Мониторинг заготовки лесосеменного сырья и семян "	-	05.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Конев А.С.	Прочий тип документа Справка о заготовке лесосеменного сырья и семян. Обеспечено формирование информации о заготовке лесосеменного сырья и семян	-	Информационная система не предусмотрена
1.2.2	Контрольная точка "Мониторинг заготовки лесосеменного сырья и семян "	-	05.07.2024	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Конев А.С.	Прочий тип документа Справка о заготовке лесосеменного сырья и семян. Обеспечено формирование информации о заготовке лесосеменного сырья и семян	-	Информационная система не предусмотрена
1.2.3	Контрольная точка "Подготовлена информация о хозяйственно-возможном сборе семян"	-	26.07.2024	10	13	Конев А.С.	Прочий тип документа Сводная ведомость учета урожая семян. Обеспечен свод информации о хозяйственно-возможном сборе семян	-	Информационная система не предусмотрена
1.2.4	Контрольная точка "Согласована информация о хозяйственно-возможном сборе семян"	-	05.08.2024	11	13	Конев А.С.	Прочий тип документа Сводная ведомость учета урожая семян. Обеспечено согласование формирование информации о заготовке лесосеменного сырья и семян	-	Информационная система не предусмотрена

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	Предшественники	Последователи				
1.2.5	Контрольная точка "Мониторинг заготовки лесосеменного сырья и семян"	-	04.10.2024	12	14	Конев А.С.	Прочий тип документа Справка о заготовке лесосеменного сырья и семян. Обеспечено формирование информации о заготовке лесосеменного сырья и семян	-	Информационная система не предусмотрена
1.2.6	Контрольная точка "Мониторинг заготовки лесосеменного сырья и семян"	-	27.12.2024	13	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Конев А.С.	Прочий тип документа Справка о заготовке лесосеменного сырья и семян. Обеспечено формирование информации о заготовке лесосеменного сырья и семян	-	Информационная система не предусмотрена
1.3	Результат "Оснащены специализированные учреждения органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров в соответствии с нормативами обеспеченности "	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Конев А.С.	Обеспечено оснащение лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров специализированными учреждениями органов государственной власти субъектов Российской Федерации (лесопожарными формированиями Томской области). Результат измеряется в единицах техники	Нет	Информационная система не предусмотрена

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	Предшественники	Последователи				
1.3.1	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Конев А.С.	Протокол защиты бюджетных проектировок на очередной финансовый год и на плановый период. Обеспечено согласование объемов финансирования	-	Информационная система не предусмотрена
1.3.2	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.03.2024	01	05	Конев А.С.	Соглашение о предоставлении субсидии. Обеспечено заключение Соглашения о предоставлении субсидии	-	ГИИС "Электронный Бюджет"
1.3.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены) (промежуточный мониторинг)"	-	04.10.2024	05	06	Конев А.С.	Прочий тип документа Информация об оснащении лесопожарной техникой. Представлена информация об оснащении лесопожарной техникой	-	Информационная система не предусмотрена
1.3.4	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении Соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	04.10.2024	04	03	Конев А.С.	Отчет о выполнении Соглашения о предоставлении субсидии. Предоставлен отчет о выполнении Соглашения о предоставлении субсидии	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	27.12.2024	06	07	Конев А.С.	Прочий тип документа Информация об оснащении лесопожарной техникой. Представлена информация об оснащении лесопожарной техникой	-	Информационная система не предусмотрена

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	Предшественники	Последователи				
1.3.6	Контрольная точка "Проведено брендирование закупленной техники наклейками с логотипом национального проекта "	-	27.12.2024	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Конев А.С.	Отчет об исполнении плана по брендированию. Обеспечено брендирование закупленной техники наклейками с логотипом национального проекта	-	АИС "Контента"
1.3.7	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении Соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	28.12.2024	03	02	Конев А.С.	Отчет о выполнении Соглашения о предоставлении субсидии. Предоставлен отчет о выполнении Соглашения о предоставлении субсидии	-	ГИИС "Электронный бюджет"

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Конев А. С.	начальник Департамента лесного хозяйства Томской области	Конев А. С.	20
2	Администратор регионального проекта	Долинина О. Е.	заместитель председателя комитета экономики, финансов и администрирования платежей Департамента лесного хозяйства Томской области	Конев А. С.	20
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Руководитель проекта	Конев А. С.	начальник Департамента лесного хозяйства Томской области	Конев А. С.	20
Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках, переданных в аренду					
4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Конев А. С.	начальник Департамента лесного хозяйства Томской области	Конев А. С.	20
Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений					
5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Конев А. С.	начальник Департамента лесного хозяйства Томской области	Конев А. С.	20
Оснащены специализированные учреждения органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров в соответствии с нормативами обеспеченности					
6	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Конев А. С.	начальник Департамента лесного хозяйства Томской области	Конев А. С.	20