

П А С П О Р Т
регионального проекта

Профессионалитет (Томская область)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Профессионалитет (Томская область)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Профессионалитет (Томская область)	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	Подготовлены кадры под запрос экономики			
4.	Куратор регионального проекта	Киселева Н.А.	Заместитель Губернатора Томской области по образованию, молодежной политике и цифровому развитию		
5.	Руководитель регионального проекта	Калинюк Ю.В.	Начальник департамента образования Томской области		
6.	Администратор регионального проекта	Матвеев Д.М.	заместитель начальника Департамента		
7.	Целевые группы регионального проекта				
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа "Развитие образования в Томской области"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО	
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14	
1	ОЗР: Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов, самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности														
1.1.	Доля занятых выпускников, прошедших обучение по программам «Профессионалитета»	ФП	Процент	0,0000	2024	-	85,0000	85,0000	85,0000	85,0000	85,0000	85,0000	85,0000	Калинюк Ю.В. Начальник департамента образования Томской области ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет
1.2.	Доля обучающихся 6-11 классов, охваченных комплексом профориентационных мероприятий в рамках Единой модели профориентации	ФП	Процент	40,0000	2024	-	43,0000	46,0000	49,0000	52,0000	55,0000	58,0000	Калинюк Ю.В. Начальник департамента образования Томской области ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет	
1.3.	Доля обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, прошедших демонстрационный экзамен профильного уровня	ФП	Процент	25,0000	2024	-	30,0000	35,0000	40,0000	45,0000	50,0000	55,0000	Калинюк Ю.В. Начальник департамента образования Томской области ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет	

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2026 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2026 года
			янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов, самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности													
1.1.	Доля занятых выпускников, прошедших обучение по программам «Профессионалитета»	Процент	0,0000	50,0000	55,0000	60,0000	60,0000	60,0000	60,0000	65,0000	70,0000	75,0000	80,0000	85,0000
1.2.	Доля обучающихся 6-11 классов, охваченных комплексом профориентационных мероприятий в рамках Единой модели профориентации	Процент	0,0000	2,0000	3,0000	5,0000	8,0000	8,0000	8,0000	8,0000	10,0000	20,0000	35,0000	46,0000
1.3.	Доля обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, прошедших демонстрационный экзамен профильного уровня	Процент	0,0000	3,0000	3,0000	3,0000	7,0000	35,0000	35,0000	35,0000	35,0000	35,0000	35,0000	35,0000

4

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов, самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности													

1.1	Обучающиеся по программам среднего профессионального образования прошли процедуру аттестации в форме демонстрационного экзамена по всем укрупненным группам профессий и специальностей, по которым предусмотрена соответствующая форма аттестации	-	Процент	0,0000	2024	-	100,000 0	100,000 0	100,000 0	100,000 0	100,000 0	100,000 0	Проведение образовательных мероприятий	Нет
-----	---	---	---------	--------	------	---	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--	-----

Проведение мероприятий для обеспечения качества подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования в форме демонстрационного экзамена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования с учетом требований Приказа Министерства просвещения РФ от 8 ноября 2021 г. № 800 "Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования"

1.2	Обеспечено преобразование учебных корпусов и общежитий колледжей как неотъемлемой части	-	Единица	0,0000	2024	-	-	-	3,0000	3,0000	-	-	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижим	Нет
-----	---	---	---------	--------	------	---	---	---	--------	--------	---	---	--	-----

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	учебно-производственного комплекса. Нарастающий итог												ого имущества	

Приведение в нормативное состояние зданий, помещений образовательных организаций Томской области, реализующих образовательные программы СПО, в том числе общежитий, объектов спорта и спортивных сооружений, расположенных на их территории в целях создания комфортной развивающей среды для обучающихся, обеспечение предметно-пространственной организации учебного процесса путем ее модернизации, увеличения числа образовательных организаций, здания которых соответствуют нормативному состоянию.

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов, самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности								

1.1	Обеспечено преобразование учебных корпусов и общежитий колледжей как неотъемлемой части учебно-производственного комплекса	0,00	0,00	0,00	254 505,80	0,00	0,00	0,00	254 505,80
1.1.1.	<i>консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	254 505,80	0,00	0,00	0,00	254 505,80
1.1.1.1	<i>бюджет субъекта, из них</i>	0,00	0,00	0,00	254 505,80	0,00	0,00	0,00	254 505,80
1.1.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	<i>внебюджетные источники, из них</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		0,00	0,00	0,00	254 505,80	0,00	0,00	0,00	254 505,80
в том числе: Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:		0,00	0,00	0,00	254 505,80	0,00	0,00	0,00	254 505,80
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Внебюджетные источники , всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

8

6. Помесячный план исполнения бюджета Томская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2026 году

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Профессионалитет (Томская область)

0

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов, самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности						
1.1.	Мероприятие (результат) "Обучающиеся по программам среднего профессионального образования прошли процедуру аттестации в форме демонстрационного экзамена по всем укрупненным группам профессий и специальностей, по которым предусмотрена соответствующая форма аттестации"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Матвеев Д.М.	Проведение мероприятий для обеспечения качества подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования в форме демонстрационного экзамена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования с учетом требований Приказа Министерства

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							просвещения РФ от 8 ноября 2021 г. № 800 "Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования"
1.1.1.	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	17.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	04	Матвеев Д.М.	Распоряжение о проведении демонстрационного экзамена в системе профессионального образования Томской области
1.1.2.	Контрольная точка "Выполнена работа по проведению мониторинга результатов демонстрационного экзамена за I квартал 2025 г. "	-	15.04.2025	01	02	Матвеев Д.М.	Отчет о предварительном мониторинге результатов демонстрационного экзамена за I квартал 2025 г.
1.1.3.	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	20.06.2025	04	05	Матвеев Д.М.	Справка о материально-техническом (кадровом) обеспечении для оказания услуги

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.4.	Контрольная точка"Выполнена работа по проведению мониторинга результатов демонстрационного экзамена за II квартал 2025г. "	-	20.10.2025	02	06	Матвеев Д.М.	Отчет о проведенном мониторинге результатов демонстрационного экзамена за II квартал 2025 года
1.1.5.	Контрольная точка"Выполнена работа по проведению мониторинга результатов демонстрационного экзамена за III квартал 2025 г. "	-	23.12.2025	05	03	Матвеев Д.М.	Отчет о проведенном мониторинге результатов демонстрационного экзамена за III квартал 2025 г.
1.1.6.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2025	06	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Матвеев Д.М.	Отчет о результатах проведения демонстрационного экзамена в 2025 г.
1.1.7.	Контрольная точка"Утверждены методические рекомендации установления критериев оценивания результатов выполнения задания демонстрационного экзамена"	-	13.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	05	Матвеев Д.М.	Распоряжение об утверждении методических рекомендаций установления критериев оценивания результатов выполнения задания демонстрационного экзамена в системе профессионального образования Томской области в 2026 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.8.	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	17.03.2026	04	06	Матвеев Д.М.	Распоряжение о проведении государственной итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена в системе профессионального образования Томской области
1.1.9.	Контрольная точка "Выполнена работа по проведению мониторинга результатов демонстрационного экзамена за I квартал 2026 г. "	-	15.04.2026	05	07	Матвеев Д.М.	Отчет о проведенном мониторинге результатов демонстрационного экзамена за I квартал 2026 г.
1.1.10.	Контрольная точка "Выполнена работа по проведению мониторинга результатов демонстрационного экзамена за II квартал 2026г. "	-	08.07.2026	06	08	Матвеев Д.М.	Отчет о проведенном мониторинге результатов демонстрационного экзамена за II квартал 2026 года
1.1.11.	Контрольная точка "Выполнена работа по проведению мониторинга результатов демонстрационного экзамена за III квартал 2026 г. "	-	13.10.2026	07	03	Матвеев Д.М.	Отчет о проведенном мониторинге результатов демонстрационного экзамена за III квартал 2026 г.
1.1.12.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	23.12.2026	08	Взаимосвязь с иными	Матвеев Д.М.	Отчет о результатах проведения

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		демонстрационного экзамена в 2026 г.
1.1.13.	Контрольная точка "Утверждены методические рекомендации установления критериев оценивания результатов выполнения задания демонстрационного экзамена"	-	12.02.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	05	Матвеев Д.М.	Распоряжение об утверждении методических рекомендаций установления критериев оценивания результатов выполнения задания демонстрационного экзамена в системе профессионального образования Томской области в 2027 году
1.1.14.	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	12.03.2027	04	06	Матвеев Д.М.	Распоряжение о проведении государственной итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена в системе профессионального образования Томской области
1.1.15.	Контрольная точка "Выполнена работа по проведению"	-	15.04.2027	05	07	Матвеев Д.М.	Отчет о проведенном мониторинге результатов

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	мониторинга результатов демонстрационного экзамена за I квартал 2027г. "						демонстрационного экзамена за I квартал 2027г.
1.1.16.	Контрольная точка"Выполнена работа по проведению мониторинга результатов демонстрационного экзамена за II квартал 2027 г. "	-	09.07.2027	06	08	Матвеев Д.М.	Отчет о проведенном мониторинге результатов демонстрационного экзамена за II квартал 2027 года
1.1.17.	Контрольная точка"Выполнена работа по проведению мониторинга результатов демонстрационного экзамена за III квартал 2027 г. "	-	08.10.2027	07	03	Матвеев Д.М.	Отчет о проведенном мониторинге результатов демонстрационного экзамена за III квартал 2027 г.
1.1.18.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	24.12.2027	08	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Матвеев Д.М.	Отчет о результатах проведения демонстрационного экзамена в 2027 г.
1.1.19.	Контрольная точка"Утверждены методические рекомендации установления критериев оценивания результатов выполнения задания демонстрационного экзамена"	-	11.02.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	05	Матвеев Д.М.	Распоряжение об утверждении методических рекомендаций установления критериев оценивания результатов выполнения задания демонстрационного

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							экзамена в системе профессионального образования Томской области в 2028 году
1.1.20.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) области"	-	10.03.2028	04	06	Матвеев Д.М.	Распоряжение о проведении государственной итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена в системе профессионального образования Томской области
1.1.21.	Контрольная точка"Выполнена работа по проведению мониторинга результатов демонстрационного экзамена за I квартал 2028 г. "	-	14.04.2028	05	02	Матвеев Д.М.	Отчет о проведенном мониторинге результатов демонстрационного экзамена за I квартал 2028 г.
1.1.22.	Контрольная точка"Выполнена работа по проведению мониторинга результатов демонстрационного экзамена за II квартал 2028 г. "	-	10.07.2028	02	08	Матвеев Д.М.	Отчет о проведенном мониторинге результатов демонстрационного экзамена за II квартал 2028 года
1.1.23.	Контрольная точка"Выполнена работа по проведению мониторинга результатов	-	13.10.2028	07	03	Матвеев Д.М.	Отчет о проведенном мониторинге результатов демонстрационного

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	демонстрационного экзамена за III квартал 2028 г. "						экзамена за III квартал 2028 г.
1.1.24.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2028	08	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Матвеев Д.М.	Отчет о результатах проведения демонстрационного экзамена в 2028 г.
1.1.25.	Контрольная точка "Утверждены методические рекомендации установления критериев оценивания результатов выполнения задания демонстрационного экзамена"	-	12.02.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	05	Матвеев Д.М.	Распоряжение об утверждении методических рекомендаций установления критериев оценивания результатов выполнения задания демонстрационного экзамена в системе профессионального образования Томской области в 2029 году
1.1.26.	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.03.2029	04	06	Матвеев Д.М.	Распоряжение о проведении государственной итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена в системе профессионального

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							образования Томской области
1.1.27.	Контрольная точка"Выполнена работа по проведению мониторинга результатов демонстрационного экзамена за I квартал 2029 г. "	-	12.04.2029	05	02	Матвеев Д.М.	Отчет о проведенном мониторинге результатов демонстрационного экзамена за I квартал 2029 г.
1.1.28.	Контрольная точка"Выполнена работа по проведению мониторинга результатов демонстрационного экзамена за II квартал 2029 г. "	-	12.07.2029	02	07	Матвеев Д.М.	Отчет о проведенном мониторинге результатов демонстрационного экзамена за II квартал 2029 года
1.1.29.	Контрольная точка"Выполнена работа по проведению мониторинга результатов демонстрационного экзамена за III квартал 2029 г. "	-	11.10.2029	08	03	Матвеев Д.М.	Отчет о проведенном мониторинге результатов демонстрационного экзамена за III квартал 2029 г.
1.1.30.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2029	07	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Матвеев Д.М.	Отчет о результатах проведения демонстрационного экзамена в 2029 г.
1.1.31.	Контрольная точка"Утверждены методические рекомендации установления критериев	-	11.02.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	05	Матвеев Д.М.	Распоряжение об утверждении методических

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	оценивания результатов выполнения задания демонстрационного экзамена"			контрольными точками отсутствует			рекомендаций установления критериев оценивания результатов выполнения задания демонстрационного экзамена в системе профессионального образования Томской области в 2028 году
1.1.32.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.03.2030	04	06	Матвеев Д.М.	Распоряжение о проведении государственной итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена в системе профессионального образования Томской области
1.1.33.	Контрольная точка"Выполнена работа по проведению мониторинга результатов демонстрационного экзамена за I квартал 2030 г. "	-	12.04.2030	05	02	Матвеев Д.М.	Отчет о проведенном мониторинге результатов демонстрационного экзамена за I квартал 2030 г.
1.1.34.	Контрольная точка"Выполнена работа по проведению мониторинга результатов демонстрационного экзамена за II	-	12.07.2030	02	08	Матвеев Д.М.	Отчет о проведенном мониторинге результатов демонстрационного экзамена за II квартал

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	квартал 2030 г. "						2030 года
1.1.35.	Контрольная точка"Выполнена работа по проведению мониторинга результатов демонстрационного экзамена за III квартал 2030 г. "	-	11.10.2030	07	03	Матвеев Д.М.	Отчет о проведенном мониторинге результатов демонстрационного экзамена за III квартал 2030 г.
1.1.36.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2030	08	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Матвеев Д.М.	Отчет о результатах проведения демонстрационного экзамена в 2030 г.
1.2.	Мероприятие (результат) "Обеспечено преобразование учебных корпусов и общежитий колледжей как неотъемлемой части учебно-производственного комплекса"	01.01.2027	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калинюк Ю.В.	Приведение в нормативное состояние зданий, помещений образовательных организаций Томской области, реализующих образовательные программы СПО, в том числе общежитий, объектов спорта и спортивных сооружений, расположенных на их территории в целях создания комфортной развивающей среды для обучающихся,

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							обеспечение предметно-пространственной организации учебного процесса путем ее модернизации, увеличения числа образовательных организаций, здания которых соответствуют нормативному состоянию.
1.2.1.	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	30.03.2027	40	41	Колмаков А.Б.	Прочий тип документа Реестр контрактов
1.2.2.	Контрольная точка "Представлен отчет о технической готовности по объектам капитального ремонта профессиональных образовательных организаций за 3 месяца"	-	16.04.2027	48	31	Колмаков А.Б.	Отчет о технической готовности по объектам капитального ремонта профессиональных образовательных организаций за 3 месяца
1.2.3.	Контрольная точка "Представлен отчет о технической готовности по объектам капитального ремонта профессиональных образовательных организаций за	-	15.07.2027	31	42	Колмаков А.Б.	Отчет о технической готовности по объектам капитального ремонта профессиональных образовательных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	6 месяцев"						организаций за 6 месяцев
1.2.4.	Контрольная точка"Представлен отчет о технической готовности по объектам капитального ремонта профессиональных образовательных организаций за 9 месяцев"	-	15.10.2027	41	22	Колмаков А.Б.	Отчет о технической готовности по объектам капитального ремонта профессиональных образовательных организаций за 9 месяцев
1.2.5.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2027	42	43	Колмаков А.Б.	Отчет о результатах реализации мероприятия и выполненных работ за 2027 год.
1.2.6.	Контрольная точка"Представлен отчет о брендинге объектов"	-	30.12.2027	22	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калинюк Ю.В.	Отчет о брендинге объектов капитального ремонта профессиональных образовательных организаций
1.2.7.	Контрольная точка"Проведен мониторинг хода реализации проекта"	-	01.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	45	Калинюк Ю.В.	Справка Информационная справка
1.2.8.	Контрольная точка"Проведен мониторинг хода реализации проекта"	-	01.05.2028	44	46	Калинюк Ю.В.	Справка Информационная справка
1.2.9.	Контрольная точка"Проведен	-	01.07.2028	45	47	Калинюк Ю.В.	Справка

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	мониторинг хода реализации проекта"						Информационная справка
1.2.10.	Контрольная точка"Проведен мониторинг хода реализации проекта"	-	01.09.2028	46	49	Калинюк Ю.В.	Справка Информационная справка
1.2.11.	Контрольная точка"Проведен мониторинг хода реализации проекта"	-	01.10.2028	47	50	Калинюк Ю.В.	Справка Информационная справка
1.2.12.	Контрольная точка"Проведен мониторинг хода реализации проекта "	-	30.12.2028	49	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калинюк Ю.В.	Справка Информационная справка

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта Профессионалитет (Томская область)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)			Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта			
		"Доля занятых выпускников, прошедших обучение по программам «Профессионалитета»", Влияние на достижение (процентов)	"Доля обучающихся 6-11 классов, охваченных комплексом профориентационных мероприятий в рамках Единой модели профориентации", Влияние на достижение (процентов)	"Доля обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, прошедших демонстрационный экзамен профильного уровня", Влияние на достижение (процентов)	
1	Обеспечено преобразование учебных корпусов и общежитий колледжей как неотъемлемой части учебно-производственного комплекса	35.00	1.00	13.00	49.00
2	Организованы профориентационные мероприятия, в том числе проведены профориентационные диагностики, среди обучающихся 6-11 классов с учетом опыта реализации проекта "Билет в будущее"	0.00	50.00	0.00	50.00
3	Обучающиеся по программам среднего профессионального образования прошли процедуру аттестации в форме демонстрационного экзамена по всем укрупненным группам профессий и специальностей, по которым предусмотрена соответствующая форма аттестации	5.00	1.00	45.00	51.00
	Итого обеспеченность показателей регионального проекта, %	40.00	52.00	58.00	150.00