

УТВЕРЖДЕН
Советом при Губернаторе Томской области
по стратегическому развитию и национальным проектам
(протокол от «29» сентября 2025 г. № ВМ-Пр-2304)

П А С П О Р Т
регионального проекта

Россия - страна возможностей (Томская область)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Россия - страна возможностей (Томская область)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Россия - страна возможностей (Томская область)	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	Создание равных возможностей для самореализации детей и молодежи во всех субъектах России.			
4.	Куратор регионального проекта	Киселева Н.А.	Заместитель Губернатора Томской области по образованию, молодежной политике и цифровому развитию		
5.	Руководитель регионального проекта	Малыхин А.А.	НАЧАЛЬНИК ДЕПАРТАМЕНТА		
6.	Администратор регионального проекта	Белковец И.Л.	Заместитель начальника департамента - председатель комитета по развитию и реализации молодежных инициатив		
7.	Целевые группы регионального проекта				
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	ОЗР: Мероприятиями по профессиональной самореализации к 2030 году охвачены не менее 75% детей и молодежи													
1.1.	Доля молодых людей, вовлеченных в мероприятия, направленные на профессиональное развитие	ФП	Процент	0,0000	2023	-	18,1500	29,5200	40,8900	52,2600	63,6300	75,0000	Малыхин А.А. НАЧАЛЬНИК ДЕПАРТАМЕНТ А ДЕПАРТАМЕНТ ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет
1.2.	Охват молодежи мероприятиями проводимыми на базе инфраструктуры молодежной политики	ФП	Процент	0,0000	2023	-	7,0000	14,0000	21,0000	28,0000	35,0000	42,0000	Малыхин А.А. НАЧАЛЬНИК ДЕПАРТАМЕНТ А ДЕПАРТАМЕНТ ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам												На конец 2025 года
			янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Мероприятиями по профессиональной самореализации к 2030 году охвачены не менее 75% детей и молодежи														

Ежегодно организованы и проведены образовательные заезды для молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" в составе арт-кластера "Таврида" . В рамках образовательных заездов для молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" ежегодно проводится не менее 15 образовательных смен, к разработке которых привлекается не менее 30 профильных партнерских организаций. В образовательных заездах для молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" приняли участие (в том числе в формате онлайн) начинающие деятели культуры и искусства и добровольцев (волонтеров) эксперты из всех субъектов Российской Федерации. В рамках образовательных заездов для молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" в составе арт-кластера "Таврида" ежегодно Департамент по молодежной политике Томской области (далее ДМПТО) организывает участие не менее 15 представителей молодежи Томской области.

1.2	В субъектах Российской Федерации создана	-	Единица	0,0000	2023	-	1,0000	-	-	-	-	-	Принятие нормативного	Нет
-----	------------------------------------------	---	---------	--------	------	---	--------	---	---	---	---	---	-----------------------	-----

5

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	нормативно-правовая основа для развития молодежного инициативного бюджетирования. Нарастающий итог												правового (правового) акта	

Создание нормативно-правового акта Томской области, регулирующего вопросы молодежного инициативного бюджетирования, в рамках которого будет осуществляться отбор инициативных проектов, подлежащих реализации на территории муниципальных образований Томской области.

1.3	Реализована программа комплексного развития молодежной политики в субъектах Российской Федерации "Регион для молодых"	-	Единица	0,0000	2023	-	2,0000	-	-	-	-	-	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет
-----	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	---------	--------	------	---	--------	---	---	---	---	---	-----------------------------------	-----

1.3. 1	Охват молодежи проектами и программами в рамках программы комплексного развития молодежной политики в субъектах Российской Федерации "Регион для молодых"	-	Миллион человек	-	-	-	0,0570	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-
-----------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	-----------------	---	---	---	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---	---

В 2025 - 2030 году проведен Всероссийский конкурс программ комплексного развития молодежной политики в субъектах Российской Федерации "Регион для молодых". В рамках конкурса Томская область представила и защитила разработанную программу комплексного развития молодежной политики на основе кластерного подхода и получила софинансирование на открытие молодежных центров на территории Томской области в трех муниципальных образованиях: городском округе Стрежевой,

6

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Колпашевском районе, Верхнекетском районе.														

Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники , всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9

6. Помесячный план исполнения бюджета Томская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2025 года (тыс.)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Мероприятиями по профессиональной самореализации к 2030 году охвачены не менее 75% детей и молодежи												
1.1.	Мероприятие (результат) "Реализована программа комплексного развития молодежной политики в субъектах Российской Федерации "Регион для молодых""	0,00	0,00	10 000,00	15 000,00	20 000,00	25 000,00	30 000,00	40 000,00	80 000,00	120 000,00	150 000,00	162 670,70
ИТОГО:		0,00	0,00	10 000,00	15 000,00	20 000,00	25 000,00	30 000,00	40 000,00	80 000,00	120 000,00	150 000,00	162 670,70

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Россия - страна возможностей (Томская
область)

0

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Мероприятиями по профессиональной самореализации к 2030 году охвачены не менее 75% детей и молодежи						
1.1.	Мероприятие (результат) "Организованы и проведены образовательные заезды для молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" в составе арт- кластера "Таврида""	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результаты) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результаты) и контрольными точками отсутствует	Малыхин А.А.	Ежегодно организованы и проведены образовательные заезды для молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" в составе арт- кластера "Таврида" . В рамках образовательных заездов для молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" ежегодно проводится не менее 15 образовательных смен, к разработке которых привлекается не менее 30 профильных партнерских организаций. В образовательных заездах для молодых деятелей культуры и искусств

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							"Таврида" приняли участие (в том числе в формате онлайн) начинающие деятели культуры и искусства и добровольцев (волонтеров) эксперты из всех субъектов Российской Федерации. В рамках образовательных заездов для молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" в составе арт-кластера "Таврида" ежегодно Департамент по молодежной политике Томской области (далее ДМПО) организует участие не менее 15 представителей молодежи Томской области.
1.1.1.	Контрольная точка"Подготовлено Распоряжение ДМПО о назначении ответственного за достижение результата "Обеспечение участия	-	31.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Малыхин А.А.	Распоряжение о назначении ответственного за достижение результата "Обеспечение участия

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	представителей Томской области в образовательных заездах для молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" в составе арт-кластера "Таврида"						представителей Томской области в образовательных заездах для молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" в составе арт-кластера "Таврида"
1.1.2.	Контрольная точка "Утверждено Распоряжение ДМПТО Об обеспечении участия представителей Томской области"	-	20.06.2025	01	05	Малыхин А.А.	Распоряжение об обеспечении участия представителей Томской области
1.1.3.	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг"	-	29.08.2025	02	03	Малыхин А.А.	Справка о достижении результата
1.1.4.	Контрольная точка "Обеспечено участие представителей Томской области в образовательных заездах для молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" в составе арт-кластера "Таврида" в III квартале 2025 года"	-	01.10.2025	05	06	Малыхин А.А.	Справка о достижении результата
1.1.5.	Контрольная точка "Проведен промежуточный контроль"	-	14.11.2025	03	04	Малыхин А.А.	Справка о достижении результата
1.1.6.	Контрольная точка "Предоставлен отчет об итогах организации и проведения образовательных"	-	26.12.2025	06	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Малыхин А.А.	Отчет об итогах организации и проведения

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	заездов для молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" в составе арт-кластера "Таврида" по итогам IV квартала 2025 года (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)"				(результатами) и контрольными точками отсутствует		образовательных заездов для молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" в составе арт-кластера "Таврида" по итогам IV квартала 2025 года
1.1.7.	Контрольная точка"Подготовлено Распоряжение ДМПТО о назначении ответственного за достижение результата "Обеспечение участия представителей Томской области в образовательных заездах для молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" в составе арт-кластера "Таврида" "	-	30.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Малыхин А.А.	Распоряжение о назначении ответственного за достижение результата "Обеспечение участия представителей Томской области в образовательных заездах для молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" в составе арт-кластера "Таврида"
1.1.8.	Контрольная точка"Утверждено Распоряжение ДМПТО Об обеспечении участия представителей Томской области"	-	22.06.2026	01	05	Малыхин А.А.	Распоряжение об обеспечении участия представителей Томской области
1.1.9.	Контрольная точка"Проведен промежуточный контроль"	-	28.08.2026	02	03	Малыхин А.А.	Справка о достижении результата

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.10.	Контрольная точка "Обеспечено участие представителей Томской области в образовательных заездах для молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" в составе арт-кластера "Таврида" в III квартале 2025 года"	-	01.10.2026	05	06	Малыхин А.А.	Справка о достижении результата
1.1.11.	Контрольная точка "Проведен промежуточный контроль"	-	13.11.2026	03	04	Малыхин А.А.	Справка о достижении результата
1.1.12.	Контрольная точка "Предоставлен отчет об итогах организации и проведения образовательных заездов для молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" в составе арт-кластера "Таврида" по итогам IV квартала 2026 года (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)"	-	26.12.2026	06	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Малыхин А.А.	Отчет об итогах организации и проведения образовательных заездов для молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" в составе арт-кластера "Таврида" по итогам IV квартала 2026 года
1.1.13.	Контрольная точка "Подготовлено Распоряжение ДМПТО о назначении ответственного за достижение результата "Обеспечение участия представителей Томской области	-	31.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Малыхин А.А.	Распоряжение о назначении ответственного за достижение результата "Обеспечение участия представителей Томской области в

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" в составе арт-кластера "Таврида" "						образовательных заездах для молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" в составе арт-кластера "Таврида"
1.1.14.	Контрольная точка"Утверждено Распоряжение ДМПТО Об обеспечении участия представителей Томской области"	-	21.06.2027	01	05	Малыхин А.А.	Распоряжение об обеспечении участия представителей Томской области
1.1.15.	Контрольная точка"Проведен промежуточный мониторинг"	-	27.08.2027	02	03	Малыхин А.А.	Справка о достижении результата
1.1.16.	Контрольная точка"Обеспечено участие представителей Томской области в образовательных заездах для молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" в составе арт-кластера "Таврида" в III квартале 2025 года"	-	01.10.2027	05	06	Малыхин А.А.	Справка о достижении результата
1.1.17.	Контрольная точка"Проведен промежуточный мониторинг"	-	15.11.2027	03	04	Малыхин А.А.	Справка о достижении результата
1.1.18.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об итогах организации и проведения образовательных заездов для молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" в	-	26.12.2027	06	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Малыхин А.А.	Отчет об итогах организации и проведения образовательных заездов для молодых деятелей

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	составе арт-кластера "Таврида" по итогам IV квартала 2027 года (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)"				точками отсутствует		культуры и искусств "Таврида" в составе арт-кластера "Таврида" по итогам IV квартала 2027 года
1.1.19.	Контрольная точка"АНО "Таврида.Арт" утвержден список ответственных за организацию и проведение образовательных заездов для молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" в составе арт-кластера "Таврида""	-	30.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Малыхин А.А.	Распоряжение о назначении ответственного за достижение результата "Обеспечение участия представителей Томской области в образовательных заездах для молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" в составе арт-кластера "Таврида"
1.1.20.	Контрольная точка"Утверждено Распоряжение ДМПТО Об обеспечении участия представителей Томской области"	-	20.06.2028	01	05	Малыхин А.А.	Распоряжение об обеспечении участия представителей Томской области
1.1.21.	Контрольная точка"Проведен промежуточный мониторинг"	-	28.08.2028	02	03	Малыхин А.А.	Справка о достижении результата
1.1.22.	Контрольная точка"Обеспечено	-	02.10.2028	05	06	Малыхин А.А.	Справка о достижении

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	участие представителей Томской области в образовательных заездах для молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" в составе арт-кластера "Таврида" в III квартале 2028 года"						результата
1.1.23.	Контрольная точка"Проведен промежуточный мониторинг"	-	15.11.2028	03	04	Малыхин А.А.	Справка о достижении результата
1.1.24.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об итогах организации и проведения образовательных заездов для молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" в составе арт-кластера "Таврида" по итогам IV квартала 2028 года (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)"	-	26.12.2028	06	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Малыхин А.А.	Отчет об итогах организации и проведения образовательных заездов для молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" в составе арт-кластера "Таврида" по итогам IV квартала 2028 года
1.1.25.	Контрольная точка"АНО "Таврида.Арт" утвержден список ответственных за организацию и проведение образовательных заездов для молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" в составе арт-кластера "Таврида""	-	30.03.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Малыхин А.А.	Распоряжение о назначении ответственного за достижение результата "Обеспечение участия представителей Томской области в образовательных заездах

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							для молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" в составе арт-кластера "Таврида"
1.1.26.	Контрольная точка"Утверждено Распоряжение ДМПТО Об обеспечении участия представителей Томской области"	-	20.06.2029	01	05	Малыхин А.А.	Распоряжение об обеспечении участия представителей Томской области
1.1.27.	Контрольная точка"Проведен промежуточный мониторинг"	-	27.08.2029	02	03	Малыхин А.А.	Справка о достижении результата
1.1.28.	Контрольная точка"Обеспечено участие представителей Томской области в образовательных заездах для молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" в составе арт-кластера "Таврида" в III квартале 2029 года"	-	01.10.2029	05	06	Малыхин А.А.	Справка о достижении результата
1.1.29.	Контрольная точка"Проведен промежуточный мониторинг"	-	15.11.2029	03	04	Малыхин А.А.	Справка о достижении результата
1.1.30.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об итогах организации и проведения образовательных заездов для молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" в составе арт-кластера "Таврида"	-	26.12.2029	06	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Малыхин А.А.	Отчет об итогах организации и проведения образовательных заездов для молодых деятелей культуры и искусств

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	по итогам IV квартала 2029 года (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)"						"Таврида" в составе арт-кластера "Таврида" по итогам IV квартала 2029 года
1.1.31.	Контрольная точка"АНО "Таврида.Арт" утвержден список ответственных за организацию и проведение образовательных заездов для молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" в составе арт-кластера "Таврида""	-	29.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Малыхин А.А.	Распоряжение о назначении ответственного за достижение результата "Обеспечение участия представителей Томской области в образовательных заездах для молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" в составе арт-кластера "Таврида"
1.1.32.	Контрольная точка"Утверждено Распоряжение ДМПТО Об обеспечении участия представителей Томской области"	-	20.06.2030	01	05	Малыхин А.А.	Распоряжение об обеспечении участия представителей Томской области
1.1.33.	Контрольная точка"Проведен промежуточный мониторинг"	-	27.08.2030	02	03	Малыхин А.А.	Справка о достижении результата
1.1.34.	Контрольная точка"Обеспечено участие представителей Томской	-	01.10.2030	05	06	Малыхин А.А.	Справка о достижении результата

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	области в образовательных заездах для молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" в составе арт-кластера "Таврида" в III квартале 2030 года"						
1.1.35.	Контрольная точка"Проведен промежуточный мониторинг"	-	15.11.2030	03	04	Малыхин А.А.	Справка о достижении результата
1.1.36.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об итогах организации и проведения образовательных заездов для молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" в составе арт-кластера "Таврида" по итогам IV квартала 2030 года (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)"	-	26.12.2030	06	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Малыхин А.А.	Отчет об итогах организации и проведения образовательных заездов для молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" в составе арт-кластера "Таврида" по итогам IV квартала 2025 года
1.2.	Мероприятие (результат) "В субъектах Российской Федерации создана нормативно-правовая основа для развития молодежного инициативного бюджетирования"	01.01.2025	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Малыхин А.А.	Создание нормативно-правового акта Томской области, регулирующего вопросы молодежного инициативного бюджетирования, в рамках которого будет осуществляться отбор инициативных проектов,

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							подлежащих реализации на территории муниципальных образований Томской области.
1.2.1.	Контрольная точка "Направлено разъяснительное письмо о формировании регионального проекта нормативно-правового акта, обеспечивающего развитие молодежного, в том числе школьного и студенческого инициативного бюджетирования"	-	30.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Малыхин А.А.	Справка о достижении результата
1.2.2.	Контрольная точка "Нормативно-правовой акт согласован с заинтересованными органами и организациями субъекта РФ"	-	30.04.2025	01	05	Малыхин А.А.	Справка о достижении результата
1.2.3.	Контрольная точка "Нормативно-правовой акт прошел общественные обсуждения"	-	30.05.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Малыхин А.А.	Справка о достижении результата
1.2.4.	Контрольная точка "Нормативно-правовой акт прошел общественные обсуждения"	-	27.06.2025	02	06	Малыхин А.А.	Прочий тип документа Письмо с результатами проведенных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							общественных обсуждений
1.2.5.	Контрольная точка "Нормативно-правовой акт внесен в высший исполнительный орган субъекта Российской Федерации"	-	29.08.2025	05	07	Малыхин А.А.	Справка о достижении результата
1.2.6.	Контрольная точка "Промежуточный отчет о статусе утверждения нормативно-правового акта"	-	30.10.2025	06	08	Малыхин А.А.	Прочий тип документа Отчет о статусе утверждения нормативно-правового акта
1.2.7.	Контрольная точка "Нормативно-правовой акт одобрен законодательным (представительным) органом власти субъекта РФ"	-	12.12.2025	07	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Малыхин А.А.	Прочий тип документа Утвержденные нормативно-правовые акты субъектов РФ
1.3.	Мероприятие (результат) "Реализована программа комплексного развития молодежной политики в субъектах Российской Федерации "Регион для молодых""	01.01.2025	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Малыхин А.А.	В 2025 - 2030 году проведен Всероссийский конкурс программ комплексного развития молодежной политики в субъектах Российской Федерации "Регион для молодых". В рамках конкурса Томская

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							область представила и защитила разработанную программу комплексного развития молодежной политики на основе кластерного подхода и получила софинансирование на открытие молодежных центров на территории Томской области в трех муниципальных образованиях: городском округе Стрежевой, Колпашевском районе, Верхнекетском районе.
1.3.1.	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	25.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	13	Малыхин А.А.	Прочий тип документа Выписка из Закона Томской области от 27 декабря 2024 г. N 138-ОЗ "Об областном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов" по распределению межбюджетных трансфертов по муниципальным образованиям Томской

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							области
1.3.2.	Контрольная точка"Утвержден список ответственных за реализацию программы комплексного развития молодежной политики в субъектах Российской Федерации "Регион для молодых""	-	30.03.2025	01	07	Малыхин А.А.	Распоряжение о назначении ответственных за результат реализация программы комплексного развития молодежной политики в субъектах Российской Федерации "Регион для молодых"
1.3.3.	Контрольная точка"Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	01.04.2025	13	05	Малыхин А.А.	Прочий тип документа Порядок предоставления и распределения из областного бюджета субсидии местным бюджетам
1.3.4.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	30.06.2025	07	08	Малыхин А.А.	Соглашение о предоставлении субсидии
1.3.5.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о ходе контрактации	-	01.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Малыхин А.А.	Отчет о ходе контрактации

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	выделенных бюджетных средств (не менее 35%)"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		выделенных бюджетных средств
1.3.6.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	01.09.2025	05	12	Малыхин А.А.	Справка о заключенных соглашениях
1.3.7.	Контрольная точка"Проведен промежуточный контроль"	-	30.09.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Малыхин А.А.	Справка Информационная справка о достижении контрольной точки
1.3.8.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о ходе контрактации выделенных бюджетных средств (не менее 100%)"	-	01.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Малыхин А.А.	Отчет о ходе контрактации выделенных бюджетных средств
1.3.9.	Контрольная точка"Проведен промежуточный контроль"	-	28.11.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Малыхин А.А.	Справка Информационная справка по достижению контрольной точки

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		
1.3.10.	Контрольная точка "Представлен отчет об исполнении медиаплана и плана по брендированию"	-	15.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Малыхин А.А.	Отчет об исполнении медиаплана и плана по брендированию
1.3.11.	Контрольная точка "Предоставлен отчет об итогах реализации программы комплексного развития молодежной политики в регионах Российской Федерации "Регион для молодых" в 2025 году (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)"	-	26.12.2025	08	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Малыхин А.А.	Отчет об итогах реализации программы комплексного развития молодежной политики в регионах Российской Федерации "Регион для молодых" в 2025 году (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта Россия - страна возможностей (Томская область)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)		Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта		
		"Доля молодых людей, вовлеченных в мероприятия, направленные на профессиональное развитие", Влияние на достижение (процентов)	"Охват молодежи мероприятиями проводимыми на базе инфраструктуры молодежной политики", Влияние на достижение (процентов)	
1	В субъектах Российской Федерации создана нормативно-правовая основа для развития молодежного инициативного бюджетирования	1,00	0,00	1,00
2	Организованы и проведены образовательные заезды для молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" в составе арт-кластера "Таврида"	0,00	0,00	0,00
3	Реализована программа комплексного развития молодежной политики в субъектах Российской Федерации "Регион для молодых"	100,00	100,00	200,00
	ИТОГО обеспеченность показателей регионального проекта, %	101,00	100,00	201,00