

УТВЕРЖДЕН
Советом при Губернаторе Томской области
по стратегическому развитию и национальным проектам
(протокол от «29» сентября 2025 г. № ВМ-Пр-2304)

П А С П О Р Т
регионального проекта

Мы вместе (Воспитание гармонично развитой личности) (Томская область)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Мы вместе (Воспитание гармонично развитой личности) (Томская область)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Мы вместе (Воспитание гармонично развитой личности) (Томская область)	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	Продвижение традиционных духовно-нравственных ценностей среди детей и молодежи через социально-активную деятельность, патриотические и волонтерские проекты			
4.	Куратор регионального проекта	Киселева Н.А.	Заместитель Губернатора Томской области по образованию, молодежной политике и цифровому развитию		
5.	Руководитель регионального проекта	Малыхин А.А.	НАЧАЛЬНИК ДЕПАРТАМЕНТА		
6.	Администратор регионального проекта	Белковец И.Л.	Заместитель начальника департамента - председатель комитета по развитию и реализации молодежных инициатив		
7.	Целевые группы регионального проекта				
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	ОЗР: К 2030 году созданы условия для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей													
1.1.	Доля молодых семей, в том числе молодых семей имеющих детей, участвующих в мероприятиях по продвижению традиционных духовно-нравственных ценностей, в том числе в проекты и программы, направленные на патриотическое воспитание, в добровольческую и общественную деятельность	ФП	Процент	0,0000	2023	-	3,3300	6,6700	10,0000	13,3300	16,6700	20,0000	Малыхин А.А. НАЧАЛЬНИК ДЕПАРТАМЕНТ А ДЕПАРТАМЕНТ ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет
1.2.	Доля молодых людей, участвующих в проектах и программах, направленных на патриотическое воспитание	ФП	Процент	0,0000	2023	-	41,1600	47,9300	54,7000	61,4700	68,2300	75,0000	Малыхин А.А. НАЧАЛЬНИК ДЕПАРТАМЕНТ А ДЕПАРТАМЕНТ ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет
2	ОЗР: Не менее 45% молодых людей к 2030 году вовлеченных в добровольческую и общественную деятельность													
2.1.	Доля молодых людей, вовлеченных в	НП,ГП, Указ 309	Процент	24,2000	2024	-	27,7000	31,2000	34,6000	38,1000	41,5000	45,0000	Малыхин А.А. НАЧАЛЬНИК	Нет

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО	
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14	
	добровольческую и общественную деятельность													ДЕПАРТАМЕНТ А ДЕПАРТАМЕНТ ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ	

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2025 года	
			янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	К 2030 году созданы условия для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей														
1.1.	Доля молодых семей, в том числе молодых семей имеющих детей, участвующих в мероприятиях по продвижению традиционных духовно-нравственных ценностей, в том числе в проекты и программы, направленные на патриотическое воспитание, в добровольческую и общественную деятельность	Процент	0,3000	0,4000	0,4000	0,7000	0,8000	3,1000	3,2000	3,3000	3,3000	3,3000	3,3000	3,3000	3,3300
1.2.	Доля молодых людей, участвующих в проектах и программах, направленных на патриотическое воспитание	Процент	1,8000	5,4000	8,9000	13,6000	15,3000	20,6000	24,4000	30,5000	34,0000	36,4000	40,3000	41,1600	

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	К 2030 году созданы условия для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей													
1.1	Проведены мероприятия, направленные на увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально-активную деятельность через патриотические проекты	-	Тысяча человек	0,0000	2023	-	177,514 0	177,514 0	177,514 0	177,514 0	177,514 0	177,514 0	Проведение массовых мероприятий	Нет
Обеспечено увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами. Департаментом по молодежной политике Томской области (далее-ДМПТО) запланировано проведение не менее 50 акций, мероприятий, направленных на гражданско-патриотическое воспитание. Общий охват участников по итогам проведенных мероприятий не менее 177 тыс.чел.														
2	Не менее 45% молодых людей к 2030 году вовлеченных в добровольческую и общественную деятельность													
2.1	В целях популяризации добровольчества (волонтерства) проведена информационная и рекламная кампания, в том числе	-	Миллион единиц	0,0000	2023	-	0,0367	0,0367	0,0367	0,0367	0,0367	0,0367	Проведение информационно-коммуникационной кампании	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	размещены рекламные ролики на ТВ и в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"													
<p>Ежегодно организована и проведена информационная и рекламная кампании по популяризации добровольчества (волонтерства). Охват аудитории теле- и радиорекламы составил не менее 36700 просмотров ежегодно, также в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и социальных сетях ежегодно размещено не менее 100 информационных материалов в год. В рамках результата предусмотрена реализация федеральной рекламной кампании "Мы Вместе" на территории Томской области. Рекламную кампанию разрабатывает ФГБУ "Роспатриотцентр"</p>														

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Мы вместе (Воспитание гармонично развитой
личности) (Томская область)

0

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	К 2030 году созданы условия для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей						
1.1.	Мероприятие (результат) "Проведены мероприятия, направленные на увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально-активную деятельность через патриотические проекты"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Малыхин А.А.	Обеспечено увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами. Департаментом по молодежной политике Томской области (далее-ДМПТО) запланировано проведение не менее 50 акций, мероприятий, направленных на гражданско-патриотическое воспитание. Общий охват участников по итогам проведенных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							мероприятий не менее 177 тыс.чел.
1.1.1.	Контрольная точка"Подготовлено Распоряжение ДМПТО о назначении ответственного за достижение результата "Проведены мероприятия, направленные на увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально-активную деятельность через патриотические проекты""	-	14.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	05	Малыхин А.А.	Распоряжение о назначении ответственного за достижение результата "Проведены мероприятия, направленные на увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально-активную деятельность через патриотические проекты"
1.1.2.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о проведенных мероприятиях для детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами, по итогам I квартала 2025 года (с учетом описания количественно-качественной характеристики	-	15.04.2025	01	06	Малыхин А.А.	Отчет о проведенных мероприятиях для детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами, по итогам I квартала 2025 года

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)"						
1.1.3.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о проведенных мероприятиях для детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами, по итогам II квартала 2025 года (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)"	-	15.07.2025	05	02	Малыхин А.А.	Отчет о проведенных мероприятиях для детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами, по итогам II квартала 2025 года (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)
1.1.4.	Контрольная точка"Сформирован план мероприятий для обеспечения увеличения численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение	-	30.09.2025	06	03	Малыхин А.А.	Прочий тип документа План мероприятий для обеспечения увеличения численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	охвата патриотическими проектами"						деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами
1.1.5.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о проведенных мероприятиях для детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами, по итогам III квартала 2025 года (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)"	-	15.10.2025	02	04	Малыхин А.А.	Отчет о проведенных мероприятиях для детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами, по итогам III квартала 2025 года
1.1.6.	Контрольная точка"Проведен промежуточный мониторинг"	-	25.11.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Малыхин А.А.	Справка Информационная справка о достижении контрольной точки
1.1.7.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об итогах обеспечения увеличения численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет,	-	26.12.2025	03	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Малыхин А.А.	Отчет об итогах обеспечения увеличения численности детей и молодежи в возрасте до

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами, по итогам IV квартала 2025 года (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)"				контрольными точками отсутствует		35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами, по итогам IV квартала 2025 года
1.1.8.	Контрольная точка"Подготовлено Распоряжение ДМПТО о назначении ответственного за достижение результата "Проведены мероприятия, направленные на увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально-активную деятельность через патриотические проекты""	-	13.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	05	Малыхин А.А.	Распоряжение о назначении ответственного за достижение результата "Проведены мероприятия, направленные на увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально-активную деятельность через патриотические проекты"
1.1.9.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о проведенных мероприятиях для детей и	-	15.04.2026	01	06	Малыхин А.А.	Отчет о проведенных мероприятиях для детей и молодежи в возрасте до

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами, по итогам I квартала 2026 года (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)"						35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами, по итогам I квартала 2026 года
1.1.10.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о проведенных мероприятиях для детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами, по итогам II квартала 2026 года (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)"	-	15.07.2026	05	02	Малыхин А.А.	Отчет о проведенных мероприятиях для детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами, по итогам II квартала 2026 года (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.11.	Контрольная точка"Сформирован план мероприятий для обеспечения увеличения численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами"	-	30.09.2026	06	03	Малыхин А.А.	Прочий тип документа План мероприятий для обеспечения увеличения численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами
1.1.12.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об итогах обеспечения увеличения численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами, по итогам III квартала 2026 года (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)"	-	15.10.2026	02	04	Малыхин А.А.	Отчет об итогах обеспечения увеличения численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами, по итогам III квартала 2026 года
1.1.13.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об итогах обеспечения увеличения численности детей и	-	26.12.2026	03	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Малыхин А.А.	Отчет об итогах обеспечения увеличения численности детей и

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами, по итогам IV квартала 2026 года (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)"				(результатами) и контрольными точками отсутствует		молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами, по итогам IV квартала 2026 года
1.1.14.	Контрольная точка"Подготовлено Распоряжение ДМПТО о назначении ответственного за достижение результата "Проведены мероприятия, направленные на увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально-активную деятельность через патриотические проекты""	-	12.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	05	Малыхин А.А.	Распоряжение о назначении ответственного за достижение результата "Проведены мероприятия, направленные на увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально-активную деятельность через патриотические проекты"
1.1.15.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о проведенных	-	15.04.2027	01	06	Малыхин А.А.	Отчет о проведенных мероприятиях для детей

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	мероприятиях для детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами, по итогам I квартала 2027 года (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)"						и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами, по итогам I квартала 2027 года (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)
1.1.16.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о проведенных мероприятиях для детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами, по итогам II квартала 2027 года (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в	-	15.07.2027	05	02	Малыхин А.А.	Отчет о проведенных мероприятиях для детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами, по итогам II квартала 2027 года (с учетом описания количественно-качественной

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	привязке к ОЗР)"						характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)
1.1.17.	Контрольная точка"Сформирован план мероприятий для обеспечения увеличения численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами"	-	30.09.2027	06	03	Малыхин А.А.	Прочий тип документа План мероприятий для обеспечения увеличения численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами
1.1.18.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об итогах обеспечения увеличения численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами, по итогам III квартала 2027 года (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде	-	15.10.2027	02	04	Малыхин А.А.	Отчет об итогах обеспечения увеличения численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами, по итогам III квартала 2027 года

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	результата, в том числе в привязке к ОЗР)"						
1.1.19.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об итогах обеспечения увеличения численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами, по итогам IV квартала 2027 года (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)"	-	26.12.2027	03	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Малыхин А.А.	Отчет об итогах обеспечения увеличения численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами, по итогам IV квартала 2027 года
1.1.20.	Контрольная точка"Подготовлено Распоряжение ДМПТО о назначении ответственного за достижение результата "Проведены мероприятия, направленные на увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально-активную деятельность через патриотические проекты""	-	17.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	05	Малыхин А.А.	Распоряжение о назначении ответственного за достижение результата "Проведены мероприятия, направленные на увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально-активную

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							деятельность через патриотические проекты"
1.1.21.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о проведенных мероприятиях для детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами, по итогам I квартала 2028 года (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)"	-	14.04.2028	01	06	Малыхин А.А.	Отчет о проведенных мероприятиях для детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами, по итогам I квартала 2028 года (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)
1.1.22.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о проведенных мероприятиях для детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата	-	17.07.2028	05	02	Малыхин А.А.	Отчет о проведенных мероприятиях для детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	патриотическими проектами, по итогам II квартала 2028 года (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)"						патриотическими проектами, по итогам II квартала 2028 года (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)
1.1.23.	Контрольная точка"Сформирован план мероприятий для обеспечения увеличения численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами"	-	30.09.2028	06	03	Малыхин А.А.	Прочий тип документа План мероприятий для обеспечения увеличения численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами
1.1.24.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об итогах обеспечения увеличения численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через	-	16.10.2028	02	04	Малыхин А.А.	Отчет об итогах обеспечения увеличения численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	увеличение охвата патриотическими проектами, по итогам III квартала 2028 года (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)"						деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами, по итогам III квартала 2028 года
1.1.25.	Контрольная точка "Предоставлен отчет об итогах обеспечения увеличения численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами, по итогам IV квартала 2028 года (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)"	-	26.12.2028	03	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Малыхин А.А.	Отчет об итогах обеспечения увеличения численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами, по итогам IV квартала 2028 года
1.1.26.	Контрольная точка "Подготовлено Распоряжение ДМПТО о назначении ответственного за достижение результата "Проведены мероприятия, направленные на увеличение	-	16.03.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	05	Малыхин А.А.	Распоряжение о назначении ответственного за достижение результата "Проведены мероприятия,

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально-активную деятельность через патриотические проекты""						направленные на увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально-активную деятельность через патриотические проекты"
1.1.27.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о проведенных мероприятиях для детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами, по итогам I квартала 2029 года (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)"	-	16.04.2029	01	06	Малыхин А.А.	Отчет о проведенных мероприятиях для детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами, по итогам I квартала 2029 года (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)
1.1.28.	Контрольная точка"Предоставлен	-	16.07.2029	05	02	Малыхин А.А.	Отчет о проведенных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	отчет о проведенных мероприятиях для детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами, по итогам II квартала 2029 года (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)"						мероприятиях для детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами, по итогам II квартала 2029 года (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)
1.1.29.	Контрольная точка"Сформирован план мероприятий для обеспечения увеличения численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами"	-	30.09.2029	06	03	Малыхин А.А.	Прочий тип документа План мероприятий для обеспечения увеличения численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами
			15.10.2029				

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.30.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об итогах обеспечения увеличения численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами, по итогам III квартала 2029 года (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)"	-		02	04	Малыхин А.А.	Отчет об итогах обеспечения увеличения численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами, по итогам III квартала 2029 года
1.1.31.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об итогах обеспечения увеличения численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами, по итогам IV квартала 2029 года (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)"	-	26.12.2029	03	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Малыхин А.А.	Отчет об итогах обеспечения увеличения численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами, по итогам IV квартала 2029 года
			15.03.2030				

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.32.	Контрольная точка"Подготовлено Распоряжение ДМПТО о назначении ответственного за достижение результата "Проведены мероприятия, направленные на увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально-активную деятельность через патриотические проекты""	-		Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	05	Малыхин А.А.	Распоряжение о назначении ответственного за достижение результата "Проведены мероприятия, направленные на увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально-активную деятельность через патриотические проекты"
1.1.33.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о проведенных мероприятиях для детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами, по итогам I квартала 2030 года (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)"	-	19.04.2030	01	06	Малыхин А.А.	Отчет о проведенных мероприятиях для детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами, по итогам I квартала 2030 года (с учетом описания количественно-качественной характеристики

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)
1.1.34.	Контрольная точка "Предоставлен отчет о проведенных мероприятиях для детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами, по итогам II квартала 2030 года (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)"	-	15.07.2030	05	02	Малыхин А.А.	Отчет о проведенных мероприятиях для детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами, по итогам II квартала 2030 года (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)
1.1.35.	Контрольная точка "Сформирован план мероприятий для обеспечения увеличения численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную"	-	30.09.2030	06	03	Малыхин А.А.	Прочий тип документа План мероприятий для обеспечения увеличения численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами"						социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами
1.1.36.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об итогах обеспечения увеличения численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами, по итогам III квартала 2030 года (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)"	-	15.10.2030	02	04	Малыхин А.А.	Отчет об итогах обеспечения увеличения численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами, по итогам III квартала 2030 года
1.1.37.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об итогах обеспечения увеличения численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами, по итогам IV квартала 2030 года (с	-	26.12.2030	03	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Малыхин А.А.	Отчет об итогах обеспечения увеличения численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)"						проектами, по итогам IV квартала 2030 года
2.	Не менее 45% молодых людей к 2030 году вовлеченных в добровольческую и общественную деятельность						
2.1.	Мероприятие (результат) "В целях популяризации добровольчества (волонтерства) проведена информационная и рекламная кампания, в том числе размещены рекламные ролики на ТВ и в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет""	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Малыхин А.А.	Ежегодно организована и проведена информационная и рекламная кампании по популяризации добровольчества (волонтерства). Охват аудитории теле- и радиорекламы составил не менее 36700 просмотров ежегодно, также в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и социальных сетях ежегодно размещено не менее 100 информационных материалов в год. В рамках результата предусмотрена реализация федеральной рекламной кампании

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.1.3.	Контрольная точка "Проведена информационная и рекламная кампании, в том числе размещения рекламных роликов на ТВ и в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" во II квартале 2025"	-	15.07.2025	02	05	Малыхин А.А.	Справка о достижении результата
2.1.4.	Контрольная точка "Проведена информационная и рекламная кампании, в том числе размещения рекламных роликов на ТВ и в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" во III квартале 2025"	-	15.10.2025	03	06	Малыхин А.А.	Справка о достижении результата
2.1.5.	Контрольная точка "Проведена информационная и рекламная кампании, в том числе размещения рекламных роликов на ТВ и в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" во IV квартале 2025"	-	25.12.2025	05	04	Малыхин А.А.	Справка о достижении результата
2.1.6.	Контрольная точка "Предоставлен отчет об итогах проведения информационной и рекламной кампании, в том числе размещения рекламных роликов на ТВ и в информационно-телекоммуникационной сети	-	26.12.2025	06	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Малыхин А.А.	Исходящее письмо о направлении отчета об итогах проведения информационной и рекламной кампании

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.1.9.	Контрольная точка "Проведена информационная и рекламная кампании, в том числе размещения рекламных роликов на ТВ и в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" во II квартале 2026"	-	15.07.2026	02	05	Малыхин А.А.	Справка о достижении результата
2.1.10.	Контрольная точка "Проведена информационная и рекламная кампании, в том числе размещения рекламных роликов на ТВ и в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" во III квартале 2026"	-	15.10.2026	03	06	Малыхин А.А.	Справка о достижении результата
2.1.11.	Контрольная точка "Проведена информационная и рекламная кампании, в том числе размещения рекламных роликов на ТВ и в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" во IV квартале 2026"	-	25.12.2026	05	04	Малыхин А.А.	Справка о достижении результата
2.1.12.	Контрольная точка "Предоставлен отчет об итогах проведения информационной и рекламной кампании, в том числе размещения рекламных роликов на ТВ и в информационно-телекоммуникационной сети	-	26.12.2026	06	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Малыхин А.А.	Исходящее письмо о направлении отчета об итогах проведения информационной и рекламной кампании

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.1.18.	Контрольная точка"Проведена информационная и рекламная кампании, в том числе размещения рекламных роликов на ТВ и в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" во IV квартале 2027"	-	27.12.2027	04	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Малыхин А.А.	Справка о достижении результата
2.1.19.	Контрольная точка"Подготовлено Распоряжение ДМПТО о назначении ответственного за достижение результата "В целях популяризации добровольчества (волонтерства) проведена информационная и рекламная кампания, в том числе размещены рекламные ролики на ТВ и в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет""	-	15.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Малыхин А.А.	Распоряжение о назначении ответственного за достижение результата "В целях популяризации добровольчества (волонтерства) проведена информационная и рекламная кампания, в том числе размещены рекламные ролики на ТВ и в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
2.1.20.	Контрольная точка"Проведена информационная и рекламная кампании, в том числе размещения рекламных роликов на ТВ и в информационно-телекоммуникационной сети	-	17.04.2028	01	03	Малыхин А.А.	Справка о достижении результата

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	"Интернет" в I квартале 2028"						
2.1.21.	Контрольная точка"Проведена информационная и рекламная кампании, в том числе размещения рекламных роликов на ТВ и в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" во II квартале 2028"	-	17.07.2028	02	05	Малыхин А.А.	Справка о достижении результата
2.1.22.	Контрольная точка"Проведена информационная и рекламная кампании, в том числе размещения рекламных роликов на ТВ и в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" во III квартале 2028"	-	16.10.2028	03	06	Малыхин А.А.	Справка о достижении результата
2.1.23.	Контрольная точка"Проведена информационная и рекламная кампании, в том числе размещения рекламных роликов на ТВ и в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" во IV квартале 2028"	-	25.12.2028	05	04	Малыхин А.А.	Справка о достижении результата
2.1.24.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об итогах проведения информационной и рекламной кампании, в том числе размещения рекламных роликов	-	26.12.2028	06	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Малыхин А.А.	Исходящее письмо о направлении отчета об итогах проведения информационной и рекламной кампании

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	на ТВ и в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", по итогам IV квартала 2028 года (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)"				точками отсутствует		
2.1.25.	Контрольная точка"Подготовлено Распоряжение ДМПТО о назначении ответственного за достижение результата "В целях популяризации добровольчества (волонтерства) проведена информационная и рекламная кампания, в том числе размещены рекламные ролики на ТВ и в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет""	-	15.03.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Малыхин А.А.	Распоряжение о назначении ответственного за достижение результата "В целях популяризации добровольчества (волонтерства) проведена информационная и рекламная кампания, в том числе размещены рекламные ролики на ТВ и в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
2.1.26.	Контрольная точка"Проведена информационная и рекламная кампании, в том числе размещения рекламных роликов	-	16.04.2029	01	03	Малыхин А.А.	Справка о достижении результата

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	на ТВ и в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в I квартале 2029"						
2.1.27.	Контрольная точка"Проведена информационная и рекламная кампании, в том числе размещения рекламных роликов на ТВ и в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" во II квартале 2029 "	-	16.07.2029	02	05	Малыхин А.А.	Справка о достижении результата
2.1.28.	Контрольная точка"Проведена информационная и рекламная кампании, в том числе размещения рекламных роликов на ТВ и в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" во III квартале 2029"	-	15.10.2029	03	06	Малыхин А.А.	Справка о достижении результата
2.1.29.	Контрольная точка"Проведена информационная и рекламная кампании, в том числе размещения рекламных роликов на ТВ и в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" во IV квартале 2029"	-	25.12.2029	05	04	Малыхин А.А.	Справка о достижении результата
2.1.30.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об итогах проведения информационной и рекламной	-	26.12.2029	06	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Малыхин А.А.	Исходящее письмо о направлении отчета об итогах проведения

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	кампании, в том числе размещения рекламных роликов на ТВ и в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", по итогам IV квартала 2029 года (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)"				(результатами) и контрольными точками отсутствует		информационной и рекламной кампании
2.1.31.	Контрольная точка"Подготовлено Распоряжение ДМПТО о назначении ответственного за достижение результата "В целях популяризации добровольчества (волонтерства) проведена информационная и рекламная кампания, в том числе размещены рекламные ролики на ТВ и в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет""	-	15.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Малыхин А.А.	Распоряжение о назначении ответственного за достижение результата "В целях популяризации добровольчества (волонтерства) проведена информационная и рекламная кампания, в том числе размещены рекламные ролики на ТВ и в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
2.1.32.	Контрольная точка"Проведена информационная и рекламная	-	15.04.2030	01	03	Малыхин А.А.	Справка о достижении результата

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	кампании, в том числе размещения рекламных роликов на ТВ и в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в I квартале 2030"						
2.1.33.	Контрольная точка"Проведена информационная и рекламная кампании, в том числе размещения рекламных роликов на ТВ и в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" во II квартале 2030"	-	15.07.2030	02	05	Малыхин А.А.	Справка о достижении результата
2.1.34.	Контрольная точка"Проведена информационная и рекламная кампании, в том числе размещения рекламных роликов на ТВ и в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" во III квартале 2030"	-	15.10.2030	03	06	Малыхин А.А.	Справка о достижении результата
2.1.35.	Контрольная точка"Проведена информационная и рекламная кампании, в том числе размещения рекламных роликов на ТВ и в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" во IV квартале 2030"	-	25.12.2030	05	04	Малыхин А.А.	Справка о достижении результата
2.1.36.	Контрольная точка"Предоставлен	-	26.12.2030	06	Взаимосвязь с	Малыхин А.А.	Исходящее письмо о

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	отчет об итогах проведения информационной и рекламной кампании, в том числе размещения рекламных роликов на ТВ и в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", по итогам IV квартала 2030 года (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)"				иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		направлении отчета об итогах проведения информационной и рекламной кампании

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта Мы вместе (Воспитание гармонично развитой личности) (Томская область)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)		Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта		
		"Доля молодых людей, участвующих в проектах и программах, направленных на патриотическое воспитание", Влияние на достижение (процентов)	"Доля молодых семей, в том числе молодых семей имеющих детей, участвующих в мероприятиях по продвижению традиционных духовно-правственных ценностей, в том числе в проекты и программы, направленные на патриотическое воспитание, в добровольческую и общественную деятельность", Влияние на достижение (процентов)	
1	Проведены мероприятия, направленные на увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально-активную деятельность через патриотические проекты	90.00	90.00	180.00
2	В целях популяризации добровольчества (волонтерства) проведена информационная и рекламная кампания, в том числе размещены рекламные ролики на ТВ и в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"	10.00	10.00	20.00
	ИТОГО обеспеченность показателей регионального проекта, %	100.00	100.00	200.00